
 

 
COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 – 90021 – Alia (PA) – Telefono: 091-8210911
PEC - protocolloalia@ pec.it 

  
ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 
REGISTRO GENERALE N. 99 DEL 16-06-2026

 
OGGETTO: Approvazione in linea amministrativa della perizia di variante e suppletiva inerente i lavori di
"riconversione degli spazi di un edificio comunale per l'attivazione di un asilo nido da realizzarsi nel comune
di alia" - piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 4 componente 1 –investimento 1.1 piano per asili
nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. – CUP: F98H25000920006 -
CIG: B9A7D447C7 - 
 
L'anno duemilaventisei, il giorno 16, del mese di giugno, alle ore 12:25, nella sede municipale, convocata a
cura del Sindaco nelle forme di legge, con il Vicesegretario comunale, il Vicesindaco e gli assessori La Terra
F. e Miceli A., collegati da remoto tramite WhatsApp, si è riunita la Giunta municipale, con l’intervento dei
Signori: 
 

N.
COGNOME E NOME REFERENZA PRESENTI ASSENTI

1 GUCCIONE ANTONINO SINDACO X  
2 MICELI LUCIA PAOLA VICE SINDACO X (da remoto)  
3 ORTOLANO ROSOLINO ASSESSORE X  
4 LA TERRA FRANCESCO ASSESSORE X (da remoto)  
5 MICELI ANTONINO ASSESSORE X (da remoto)  

 
 

Presenti n. 5
Assenti  n. 0 

 
Partecipa il Vicesegretario comunale, dott.ssa Maria Grazia Minnuto, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta
a deliberare in ordine all’argomento in oggetto indicato.

 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale
su iniziativa del SETT. 3 - INFRASTRUTTURE TERRITORIO E

AMBIENTE
numero 214 del 10-06-2026
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******
Su indicazione dell’Amministrazione comunale , il Responsabile del Settore 3 “Infrastrutture Territorio

Ambiente”,  sottopone all’approvazione della Giunta municipalela seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO:

-che con deliberazione di Giunta Municipale n.226 del 29 dicembre 2023 è stato Deliberato di dare attuazione
al potenziamento del servizio Asili Nido per l’anno 2023 attraverso la stipula di specifica convenzione con
associazioni del territorio regolarmente accreditati ai sensi dell’art.26 della legge n.22/86 e/o l’utilizzo del
serviziocivico per l’attivazione dei servizi all’infanzia;
-che con la delibera suddetta è stato altresì deliberato, di attivare il servizio di potenziamento, riconducibile al
servizio educativo per l’infanzia, mediante una sezione primavera/spazio giochi (bambini dai 2 ai 3 anni), il
quale risulta utile alla cittadinanza, in particolare alle donne lavoratrici che vengono agevolate notevolmente
nella cura dei propri figli durante la loro assenza;
-nell’ambito dell’attività amministrativa, viste le condizioni in cui versa dell'edificio ex asilo nido, sono stati
programmati una serie di interventi atti a riqualificare le strutture esistenti e metterle in sicurezza per renderle
funzionali;
-che gli interventi previsti rientrano all’interno di un più ampia previsione progettuale volta al potenziamento di
cui sopra, vengono effettuati in esecuzione al D.L. del 26 aprile 2023, con il quale sono state assegnate le
somme per il raggiungimento degli obiettivi di servizio asilo nido;
-che con Avviso pubblico del 3 giugno 2025, n. 88931 - Avviso pubblico del 27 giugno 2025, n. 111442 -
Avviso pubblico del 11 luglio 2025, n. 121172, si è proceduto alla Presentazione di manifestazioni di interesse
per la costruzione di nuovi asili nido nella fascia 0-2 anni e/o per la riconversione di edifici pubblici non già
destinati ad asili nido da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1
– Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano
per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione
europea – Next Generation EU;
-che a seguito della procedura di adesione ai sensi dell'art. 2 comma 2 (manifestazione interesse in forma
singola) e ai sensi dell'art. 2 comma 4, 5 (manifestazione interesse in forma aggregata), il comune di Alia è
risultato ammesso a finanziamento, per i lavori di riconversione degli spazi di un edificio comunale per
l’attivazione di un asilo nido da realizzarsi nel comune di Alia;
-che con determinazione dirigenziale del settore 3 n. 266 del 11 dicembre 2025 è stato nominato
Responsabile Unico del Progetto per l’intervento di cui in oggetto il dipendente comunale ing. Angelo
Castiglione, assegnando allo stesso le funzioni di cui all’art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e di quanto
previsto dalla Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Delibera ANAC n. 1096 del 26
ottobre 2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del  procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni” aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre  2017;
-che con determinazione dirigenziale del settore 3 n. 266 del 11 dicembre 2025, per l’intervento in argomento,
il Responsabile del Settore Tecnico ha nominato i dipendenti comunali ing. Angelo Castiglione progettista,
Responsabile della verifica il geom. Antonino Gibiino e Ispettore di cantiere il geom.Antonino Patti;
-l’ing. Angelo Castiglione, nella qualità di progettista delle opere, ha provveduto a trasmettere il progetto
esecutivo aggiornato ai sensi dell’art. 41, co. 5 e 8 D. Lgs. 36/2023 - Allegato I.7 Sez. III artt. da 22 a 33 D.
Lgs. 36/2023, ed adeguato al prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2024;
-in data 12 dicembre 2025 è stato espresso giudizio positivo sull’esito della verifica, ai sensi dell’art. 42,
comma 2 ed art. 34 commi 3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dal Responsabile alla Verifica in contraddittorio
con il progettista, relativamente al progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
-il RUP Ing. Angelo Castiglione ha attestato la validità del progetto esecutivo in argomento, ai sensi
dell’art.42, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, tramiteverbale di validazione espresso in data 12 dicembre 2025;
-con Determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 320 del 12 dicembre 2025, si è provveduto ad
approvare i suddetti verbali;
-che il progetto esecutivo per i lavori di “riconversione degli spazi di un edificio comunale per l’attivazione di
un asilo nido da realizzarsi nel comune di Alia - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4
Componente 1 –Investimento 1.1 piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per
la prima infanzia – CUP: F98H25000920006, è stato approvato con Delibera di G.M. n°200 del 16 dicembre
2025, per l’importo complessivo dell’intervento pari ad euro 560.000,00;
-che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Registro generale n. 1121 del 17 dicembre
2025  di avviso di decisione a contrarre è stata indetta tramite procedura negoziata senza bando ai sensi
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dell'art. 50 comma 1 lett.c) del d.lgs.36/2023, l'affidamento dei lavori inerenti la "Riconversione degli spazi di
un edificio comunale per l'attivazione di un asilo nido da realizzarsi nel comune di Alia"- piano nazionale di
ripresa e Resilienza–missione 4 componente 1 – investimento 1.1 piano per asili nido e scuole dell'infanzia e
servizi di educazione e cura per la prima infanzia – CUP: F98H25000920006;
-che con verbale di procedura telematica n. 2 del 22 dicembre 2025 si propone di aggiudicare l’affidamento
dei lavori inerenti la "Riconversione degli spazi di un edificio comunale per l'attivazione di un asilo nido da
realizzarsi nel comune di Alia", all’operatore economico ZA.RA. S.r.l. con sede in via Giornale La Scopa 22,
92100 Agrigento, che ha offerto un ribasso pari al 8,000% per un importo netto di € 346.125,60 oltre oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso per € 24.574,11 per un importo contrattuale determinato in € 370.699,71
oltre I.V.A.;
-che con determinazione dirigenziale n. 1172 del 24 dicembre 2025 si affidavano definitivamente i lavori di
"Riconversione degli spazi di un edificio comunale per l'attivazione di un asilo nido da realizzarsi nel comune
di Alia", CIG B9A7D447C7, all’operatore economico ZA.RA. S.r.l. con sede in via Giornale La Scopa 22,
92100 Agrigento, per l'importo ribassato del 8,000% per un importo netto di € 346.125,60 oltre oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso per € 24.574,11 per un importo contrattuale determinato in € 370.699,71
oltre I.V.A;
-che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Registro generale n. 1113 del 17 dicembre
2025 di avviso di decisione a contrarre è stata indetta procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50
comma 1 lett. B) del decreto legislativo n. 36/2023 per l'affidamento dei servizi tecnici per la direzione dei
lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, rilievi materici, aggiornamento manuali d'uso e
manutenzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione, per la realizzazione dei lavori inerenti la
"riconversione degli spazi di un edificio comunale per l'attivazione di un asilo nido da realizzarsi nel comune di
Alia" - piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 4 componente 1 –investimento 1.1 piano per asili
nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. – CUP: F98H25000920006;
-che con verbale n. 4 del 22 dicembre 2025 si prende atto che sulla piattaforma è presente n. 1 preventivo
operatore Capodici Simone con sede a Mussomeli (CL) che ha offerto la per i servizi in argomento la somma
di euro 32.813,41 oltre Inarcassa e IVA al netto del ribasso d'asta del 3,000%, per un totale complessivo
di euro 41.633,66 di cui (32.813,41 imponibile, euro 1.312,54 oneri Inarcassa al 4% ed euro 7.507,71 per iva
al 22%);
-che con determinazione dirigenziale n. 1180 del 30 dicembre 2025 si affidavano definitivamente i servizi
tecnici per la direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, rilievi materici,
aggiornamento manuali d'uso e manutenzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione, per la
realizzazione dei lavori inerenti la "riconversione degli spazi di un edificio comunale per l'attivazione di un
asilo nido da realizzarsi nel comune di Alia" - piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 4 componente
1 –investimento 1.1 piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima
infanzia – CUP: F98H25000920006 – CIG: B9A7D447C7, alla O.E. Capodici Simone con sede a Mussomeli
(CL)che ha offerto la somma di euro 32.813,41 oltre Inarcassa e IVA al netto del ribasso d'asta del 
3,000%, per un totale complessivo di euro 41.633,66 di cui (32.813,41 imponibile, euro 1.312,54 oneri
Inarcassa al 4% ed euro 7.507,71 per iva al 22%);
-che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Registro generale n. 1123 del 17 dicembre
2025 di avviso di decisione a contrarre è stata indetta procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50
comma 1 lett. B) del decreto legislativo n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di arredi ed attrezzature,
per la realizzazione dei lavori inerenti la "riconversione degli spazi di un edificio comunale per l'attivazione di
un asilo nido da realizzarsi nel Comune di Alia "-piano nazionale di ripresa e resilienza–missione 4
componente 1–investimento1.1 piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la
prima infanzia. – CUP: F98H25000920006;
-con verbale n. 5 del 22 dicembre 2025 si prende atto che sulla piattaforma è presente n. 1 preventivo
operatore Vastarredo s.r.l. con sede a Vasto (CH) che ha offerto la per la fornitura in argomento la somma di
euro 55.593,89 oltre oneri sicurezza e iva, per un totale complessivo di euro 67.952,01 di cui (55.593,89
imponibile, euro 104,48 oneri di sicurezza ed euro 12.230,66 per iva al 22%);
-che con determinazione dirigenziale n. 1181 del 30 dicembre 2025 si affidavano definitivamente la
fornitura   di arredi ed attrezzature, per la realizzazione dei lavori inerenti la "riconversione degli spazi di
un edificio comunale per l'attivazione di un asilo nido da realizzarsi nel Comune di Alia "-piano
nazionale di ripresa e resilienza–missione 4 componente 1–investimento 1.1 piano per asili nido e
scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. – CUP: F98H25000920006”,
alla ditta Vastarredo s.r.l. con sede a a Vasto (CH) ha offerto la per la fornitura in argomento la somma
di euro 55.593,89 oltre oneri sicurezza e iva, per un totale complessivo di euro 67.952,01 di cui
(55.593,89 imponibile, euro 104,48 oneri di sicurezza ed euro 12.230,66 per iva al 22%) , dando atto
che i dati sono tutti rilevati dal verbale n. 5 del 22 dicembre 2025;
-che il quadro economico rimodulato a seguito delle aggiudicazioni è il seguente:

- Importo lavori soggetto a ribasso                                     €.     376.223,48
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A dedurre ribasso d’asta del   8,000%                                   €.       30.097,88
                                                            TOTALE                               €.     346.125,60
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                                    €.        24.574,11
A) Importo dei lavori aggiudicati                                                                     €      370.699,71
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
B.1 Spese tecniche per incarichi esterni  
B1.1) competenze professionali, direzione lavori e prestazioni
accessorie

32.813,41  

B1.2) oneri previdenziali 4% su spese tecniche   1.312,54  
B1.3 I.V.A. 22% di cui al punto b1.1   7.507,71  
TOTALE SPESE
TECNICHE

                     41.633,66
    

                    41.633,66

B.2)incentivo art. 45 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. €. 499.984,04 x
1,60%

  6.422,53                                   
6.422,53

 

B.3) Spese Generali  
B3.1) I.V.A. 10% sui lavori 37.069,97  
B3.2) imprevisti ed eventuale premio di accelerazione e revisione
prezzi

 1.508,91  

B3.3) contributo S.A. autorità vigilanza   (ANAC - Delibera n.610
del 19 dicembre 2023)

    250,00
 

        TOTALE SPESE
GENERALI                                                                                   

45.251.41                               
45.251,41

 

B.4) Spese per arredi ed
attrezzature compreso
I.V.A. al 22%

                                                   67.952,01
 

B) TOTALE SOMME A
                DISPOSIZIONE

                        154.837,08  

       
TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO (A+B)                                                                     €
    525.536,79
C) Economie di gara (ribasso d'asta e IVA)                                                                                         €      
34.463,21
 
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO (A+B+C)                                                                       €  
 560.000,00 
VISTO il progetto esecutivo dei lavori di “riconversione degli spazi di un edificio comunale per l’attivazione di
un asilo nido da realizzarsi nel comune di Alia;

VISTO il quadro economico del progetto in argomento, articolato come segue:

A)Lavori
A1) Lavori a misura  400.797,59  400.797,59
A2) Importo costi sicurezza inclusi nei lavori    9.906.97

A3) Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori  14.667,14
A4) Sommano Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (6,131301%)   24.574,11
A5) Importo lavori soggetti a ribasso
A6) Costo manodopera incluso nei lavori soggetto a ribasso d’asta
(21,57%) su importo
lordo)                                                                                                         

376.223,48
 
 
 78.463,53

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 Spese tecniche per incarichi esterni
B1.1) competenze professionali, direzione lavori e prestazioni accessorie  33.828,26
B1.2) oneri previdenziali 4% su spese tecniche di cui al punto b1.1
B1.3) I.V.A. 22% su spese tecniche di cui al punto b1.1 e b.1.2

   1.353,13
 
 
  7.739,91

TOTALE SPESE TECNICHE                             
        42.921,30

 42.921,30

B.2)incentivo art. 45 D.lgs. 36/2023 e sm.i. €. 499.984,04 x 1,60 %   6.422,53
B.3) SpeseGenerali
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B3.1) I.V.A. 10% sui lavori 40.079,76
B3.2) imprevisti ed eventuale premio di accelerazione e revisione prezzi   1.508,91
B3.3) contributo S.A. autorità vigilanza (ANAC - Delibera n. 610 del 19
dicembre 2023)

     250,00

TOTALE SPESE GENERALI
B.4) Spese per arredi ed attrezzature
compreso I.V.A. al 22%

                            48.261,20
 
                            68.019,91

   48.261,20
 
   68.019,91

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                           159.202,41  159.202,41
IMPORTO TOTALE OPERA                          560.000,00

    
CONSIDERATO che durante il corso dei lavori si sono dovute apportare delle variazioni divenute necessarie,
in relazione alle valutazioni di natura tecnica effettuate dalla Direzione Lavori, per la salvaguardia
dell’incolumità pubblica, nonché in riferimento ad opere di finitura che si rendono necessarie per il
miglioramento della fruibilità e funzionalità dell’intera struttura;
RICHIAMATA integralmente la determinazione dirigenziale n. 533 del 10 giugno 2026 di approvazione in
linea tecnica, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art.5, comma 1, dell’Allegato II.14 del D.Lgs.36/
2023, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 36/2023, la perizia di
variante e suppletiva in estensione del Contratto dell’esecuzione dei lavori relativi all’intervento di
"riconversione degli spazi di un edificio comunale per l'attivazione di un asilo nido da realizzarsi nel Comune
di Alia" -CUP: F98H25000920006 - CIG: B9A7D447C7, per un importo suppletivo di € 27.306,66, al netto di
I.V.A., e per un importo complessivo dell'intervento di € 559.090,76, nonché del relativo quadro tecnico
economico come di seguito articolato:
A  -  IMPORTO LAVORI

A1 -  Importo dei lavori                                                                             €.         431.243,91
     a1.1) di cui costi della manodopera                                                  €.           93.013,42
A2 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso                                   €.           15.774,68
A3 - Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta                                     €.          415.469,23
A4 - Ribasso d'asta (8,00%)                                                                    €.            33.237,54
A) Importo dei lavori al netto del ribasso                                          €.          398.006,37
     (compreso oneri sicurezza)
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1 - Competenze tecniche perDirezione dei Lavori,
CSE, CRE (incluso oneri previdenziali e IVA)                                       €.          38.893,52
B2 -Competenze tecniche perizia di variante        
       (incluso oneri previdenziali e IVA)                                                   €.            5.200,00
B3 - Incentivo per funzioni tecniche (art.45
D.Lgs 36/2023 e s.m.i.) (80% del 2% dei lavori)                                    €.            7.988,22
B5- Prove di laboratorio                                                                           €.            1.000,00
B6- Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.                                      €.               250,00
B7- Spese per arredi e attrezzature (IVA inclusa)                                   €.           67.952,01
B8- IVA sui lavori 10%                                                                             €.           39.800,64
Somme a disposizione dell’Amministrazione (B)                              €.         161.084,39         
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A + B)                                  €.         559.090,76
 

C)Economie di gara inclusa IVA                                                             €.                909,24

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO                                      €.          560.000,00

 EVIDENZIATO:
- che l'estensione dell'appalto specifico è pari ad euro 27.306,66, oltre I.V.A. pari a euro 2.730,67;
- che la maggiore somma di € 30.037,33, per un importo complessivo dell'intervento di € 559.090,76, trova
copertura finanziaria nell'ambito delle risorse finanziarie impegnate con determina dirigenziale n.1172 del 24
dicembre 2025, al capitolo  4510.0 “ lavori di riconversione spazi edificio comunale per attuazione asilo nido -
PNRR CUP F98H25000920006 - u 861.0..” del bilancio 2025/2027;
- che la sottoscrizione dell'estensione del contratto assume per l'impresa ZA.RA. S.r.l. con sede in via
Giornale La Scopa 22, 92100 Agrigento, impegno vincolante con valenza di contratto, e sarà soggetta a
registrazione fiscale, ai sensi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
CONSIDERATO per quanto anzi esposto poter procedere all'approvazione in linea amministrativa della
perizia di variante e suppletiva inerente i lavori di "riconversione degli spazi di un edificio comunale per
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l'attivazione di un asilo nido da realizzarsi nel comune di alia" - piano nazionale di ripresa e resilienza –
missione 4 componente 1 –investimento 1.1 piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione
e cura per la prima infanzia. – CUP: F98H25000920006 - CIG: B9A7D447C7 -”, redatto ai sensi della vigente
normativa dal Responsabile del Settore 3 “ Infrastrutture Territorio e Ambiente” ing. Angelo Castiglione per il 
complessivo importo di euro 30.037,33 di cui  (27.306,66, oltre I.V.A. pari a euro 2.730,67), per un importo
complessivo dell'intervento di € 559.090,76;
EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione-PIAOPiano triennale 2026-2028 di prevenzione della
corruzione e dell’illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 10 del 27 gennaio 2026,
con la sottoscrizione del presente atto,  e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il
Responsabile del Settore 3 e i componenti della Giunta municipale presenti dichiarano, ciascuno nei propri
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
deliberazione;
ATTESO:
-che con deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022,sono stati approvati la
Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente e il funzionigramma anno 2022;
-che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, sono stati nominati, con decorrenza 10 maggio
2022, i Responsabili di posizione organizzativa del settore 1, “Affari generali”, settore 2, “Affari finanziari e
tributi”, settore 3, “Infrastrutture territorio e ambiente”, settore 4, “Attività produttive” e al contempo sono stati
affidati al Segretario: “Servizio Polizia municipale e protezione civile”, ”Ufficio trasparenza anticorruzione e
controllo atti amministrativi; ”Servizio urbanistica abusivismoservizi a rete”, Ufficio contratti relazioni sindacali
e partecipazioni societarie” e “Servizio affari legali e contenzioso”;
- che con determinazione sindacale n.727 del 31 ottobre 2023 è stato nominato , con decorrenza 1 novembre
2023, Responsabile di posizione organizzativa del settore 3, “Infrastrutture territorio e ambiente”, l’Ingegnere
Angelo Castiglione;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963,n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142, “Ordinamento delle autonomie locali” come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

1-di approvare, ai sensie per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di approvare ad ogni effetto di legge la  perizia di variante e suppletiva inerente i lavori di "riconversione
degli spazi di un edificio comunale per l'attivazione di un asilo nido da realizzarsi nel comune di alia" - piano
nazionale di ripresa e resilienza – missione 4 componente 1 –investimento 1.1 piano per asili nido e scuole
dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. – CUP: F98H25000920006 - CIG:
B9A7D447C7”, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, redatta ai sensi
dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 5, comma 1, dell’Allegato II.14 del D.Lgs.36/2023, nei casi e alle
condizioni previste dall'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 per un importo suppletivo di  importo
di euro 30.037,33 di cui  (27.306,66, oltre I.V.A. pari a euro 2.730,67), per un importo complessivo
dell'intervento di € 559.090,76, nonché del relativo quadro tecnico economico come di seguito articolato:
A  -  IMPORTO LAVORI
A1 -  Importo dei lavori                                                                             €.         431.243,91
     a1.1) di cui costi della manodopera                                                  €.           93.013,42
A2 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso                                   €.           15.774,68
A3 - Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta                                    €.          415.469,23
A4 - Ribasso d'asta (8,00%)                                                                    €.            33.237,54
A) Importo dei lavori al netto del ribasso                                          €.          398.006,37
     (compreso oneri sicurezza)
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1 - Competenze tecniche per Direzione dei Lavori, 
CSE, CRE (incluso oneri previdenziali e IVA)                                       €.          38.893,52
B2 -Competenze tecniche perizia di variante         
       (incluso oneri previdenziali e IVA)                                                   €.            5.200,00
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B3 - 
D.Lgs 36/2023 e s.m.i.) (80% del 2% dei lavori)                                    €.            7.988,22
B5- Prove di laboratorio                                                                           €.            1.000,00
B6- Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.                                      €.               250,00
B7- Spese per arredi e attrezzature (IVA inclusa)                                   €.           67.952,01
B8- IVA sui lavori 10%                                                                             €.           39.800,64
Somme a disposizione dell’Amministrazione (B)                              €.         161.084,39            
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A + B)                                  €.         559.090,76

C)Economie di gara inclusa IVA                                                             €.                909,24
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO                                      €.          560.000,00

3-di approvare, lo schema dell’atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, (che in copia
si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale);
4-di dare atto,  che la maggiore somma di € 30.037,33, per un importo complessivo dell'intervento di €
559.090,76, trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse finanziarie impegnate con determina
dirigenziale n.
1172 del 24 dicembre 2025, al capitolo  4510.0 “ lavori di riconversione spazi edificio comunale per attuazione
asilo nido - PNRR CUP F98H25000920006 - u 861.0..” del bilancio 2025/2027;
5-di dare mandato, al RUP ing. Angelo Castiglione di predisporre tutti i necessari e conseguenti
adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia;
6-di vincolare, l’efficacia della presente, alla integrazione del documento di stipula (R.d.O. n. 5914892 del 5
gennaio 2026) con apposito atto di sottomissione;
7-di dare atto, 
-che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2026-2028 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 10 del 27 gennaio 2026, con
lasottoscrizione del presente atto, e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile
del Settore 3 e i componenti della Giunta municipale presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che
non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
dipendente Maria Grazia Gibiino;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio,sul sito internet ai sensi della legge regionale
n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi del decreto legislativo n.33/2013;
4-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12-
comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.
 
Alia, 10 giugno 2026
 

  
 

 
 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Maria Grazia  GIBIINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 
Incaricato di funzioni dirigenziali

 Ing. Angelo CASTIGLIONE

  
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt.49 e 147-bisdel decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  Favorevole
Addì, 10-06-2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING. ANGELO CASTIGLIONE

  

 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  Favorevole
Addì, 10-06-2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa  MARIA GRAZIA MINNUTO
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LA GIUNTA MUNICIPALE
 

OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DELLA PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA INERENTE I LAVORI DI "RICONVERSIONE DEGLI SPAZI DI UN EDIFICIO COMUNALE
PER L'ATTIVAZIONE DI UN ASILO NIDO DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ALIA" - PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4 COMPONENTE 1 –INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI
NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. –
CUP: F98H25000920006 - CIG: B9A7D447C7 -.

 
VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale; 
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”; 
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”; 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche
ed integrazioni, dal responsabile del settore 3, ing. Angelo Castiglione;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto
legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area finanziaria,
dott.ssa. Maria Grazia Minnuto; 
VISTO lo Statuto comunale; 
TUTTO ciò premesso e considerato;

D E L I B E R A
 

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 

SUCCESSIVAMENTE
 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
 

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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La presente deliberazione si compone di n. 09  pagine e n. 14 allegati. Del che si è redatto il presente verbale
letto, approvato e sottoscritto come segue:
 

L'ASSESSORE ANZIANO Il SINDACO Il VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino MICELI Dott. Antonino GUCCIONE Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

 
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11
della legge regionale n.44/1991, il_____________________al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, ______________________

==========================================================================================================================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo Pretorio on-line
il__________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, _______________________

==========================================================================================================================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____
del_______________.
Dalla residenza municipale, _______________________

======================================================================================================================================
Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge
regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data ___________________
=======================================================================================================================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale
n.44/1991.
[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/
1991.
Dalla residenza municipale, _______________________

======================================================================================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _________ /2026 Reg. pubbl.

Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire
dal______________________ e sino al ________________________ e che, entro tale termine, non sono
state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, ______________________

=====================================================================================================================================
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Il Responsabile della pubblicazione
V. Gabriella SPERA

Il Responsabile della pubblicazione
V. Gabriella SPERA

Il Vicesegretario comunale
Dott. ssa Maria Grazia MINNUTO

Il Vicesegretario comunale
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

Il Segretario comunale
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO
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