



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 – 90021 – Alia (PA) – Telefono: 091-8210911
protocolloalia@pec.it

SETT. 3 - INFRASTRUTTURE TERRITORIO E AMBIENTE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 782 DEL 13-09-2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO N. 02-PA 2024 DEL 4 SETTEMBRE 2024 EMESSA DAL PROFESSIONISTA ARCH. PAOLA FARAONE FACENTE PARTE DELLA RTP - STUDIO FARAONE S.R.L.S. – CAPOFILA, RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, PER SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE I "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA "S. ANNA" – COMUNE DI ALIA (PA). (CUP F95E15000000002) (CIG. N. 8187404B82) (CARONTE SI_1_17094).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 69 parte prima del 24 aprile 2015, l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e delle Mobilità ha reso noto che con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 793 del 16 aprile 2015, è stato approvato il "Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della Regione siciliana";
- che l'art. 6 del predetto bando prevede che: "Gli Enti locali territorialmente competenti sono soggetti attuatori dell'intervento ammesso a finanziamento, pertanto gli Enti di culto, di cui alla linea di intervento b) devono ottenere dagli stessi la nomina di un responsabile unico del procedimento ai fini dell'ammissibilità dell'istanza";
- che con note prot. nn. 7410 del 11 giugno 2015 e prot. n. 9374 del 24 luglio 2015, il legale rappresentante della parrocchia S. Anna edella parrocchia S. Maria delle Grazie ha chiesto la nomina del RUP relativamente all'intervento avente ad oggetto: *Lavori di consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della chiesa "S. Anna"*;
- che con determinazione sindacale n. 24 del 31 luglio 2015 è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto il geom. Salvatore Cirincione;
- che con nota prot. n. 9376 del 3 luglio 2019 è stato notificato dall'Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità, della Regione siciliana, il decreto del dirigente generale n. 1456 del 19 giugno 2019 di ammissione finanziamento ed impegno somme afferente l'intervento indicato in oggetto;
- che il geom. Salvatore Cirincione è stato collocato a riposo, con diritto alla pensione, con decorrenza dall'1 agosto 2019 (ultimo giorno di servizio 31 luglio 2019), giusta determinazione dirigenziale del settore 2 registro generale n. 276 del 14 maggio 2019;
- che con nota prot. n. 14623 del 15 ottobre 2019 è stato notificato il decreto del dirigente generale n. 2425 del 26 settembre 2019, di modifica del predetto decreto del dirigente general n. 1456 del 19 giugno 2019;

- che con determinazione sindacale n. 30 del 3 dicembre 2019 è stato nominato RUP dell'intervento in sostituzione del geom. Salvatore Cirincione, l'ing. junior Angelo Castiglione, dipendente di ruolo di questo Ente, in servizio presso il settore 3 – Infrastrutture Territorio e Ambiente del comune di Alia;
- che con nota prot. n. 17513 del 10 dicembre 2019, il rappresentante legale della chiesa S. Anna, che beneficia del finanziamento in oggetto, sac. Salvatore Mormino, dichiara di prendere atto del decreto del dirigente generale n. 1456 del 19 giugno 2019 – modificato con decreto del dirigente generale n. 2425 del 10 ottobre 2019, garantendo, nella qualità di legale rappresentante della chiesa di S. Anna, quanto stabilito dall'art. 7 del decreto del dirigente generale n.1456 del 19 giugno 2019 a carico del beneficiario. Si impegna a fornire per il tramite del progettista incaricato, o di altra figura da incaricare, quanto necessario ed essenziale al fine di consentire al comune di Alia, soggetto attuatore, l'avvio, l'esecuzione, il collaudo, la rendicontazione finale e la chiusura tecnico-amministrativa dell'intervento secondo le indicazioni dell'Ente finanziatore;
- che con decreto del dirigente generale n. 1456 del 19 giugno 2019 – modificato con decreto del dirigente generale n. 2425 del 10 ottobre 2019, il progetto esecutivo della chiesa S. Anna nel comunedi Alia è rientrato nell'intervento strategico *“Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per Interventi sui Beni Culturali Storico – Artistici di Culto”* del bilancio della Regione e incluso nel citato allegato di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 29/2017 per l'importo di euro 585.000,00;
- che con deliberazione della Giunta municipale n. 147 del 20 novembre 2019, questa Stazione appaltante non possedendo la necessaria qualificazione (articolo 38, del decreto legislativo n. 50/2016) ha demandato la gestione di tutte le procedure di gara alla centrale unica di committenza, istituita dal consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 soc. a.r.l., cui quest'Ente aderisce;
- che con determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 741 del 23 dicembre 2019, si dava la rilevanza contabile della spesa del progetto all'interno del bilancio, provvedendo all'impegno delle somme necessarie per l'esecuzione dei lavori in oggetto (Cap. 2506.0 - imp. n. 1203/2019);
- che con determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 33 del 28 gennaio 2020, è stata attivata la procedura a contrarre per l'appalto dei servizi professionali relativi alla direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione inerente i *“Lavori di consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della chiesa “S. Anna” – comune di Alia (PA). (CUP F95E15000000002) (C.I.G. n. 8187404B82);*
- che con determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 551 del 13 ottobre 2020, a conclusione della procedura di gara gestita dalla C.U.C. consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 soc. a.r.l., come risultato del verbale di procedura telematica n. 6, della seduta del 3 settembre 2020, a seguito delle risultanze delle varie fasi della gara, la commissione aveva proposto l'aggiudicazione sotto le riserve di legge, dell'affidamento dei servizi professionali relativi alla direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei *“Lavori di consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della chiesa S. Anna” – comune di Alia (PA), all'operatore economico RTP Studio Faraone s.r.l.s. – capofila: Studio Faraone s.r.l.s., che aveva presentato un'offerta economica pari ad un importo netto contrattuale di euro 44.668,89 oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali.*
- che in data 4 novembre 2020 repertorio n. 23.870 i seguenti: ing. Pietro Faraone, legale rappresentante della società *“Studio Faraone s.r.l.s. (mandatario); ing. Giancarlo Bonanno (mandante); arch. Nicolò Di Matteo (mandante); arch. Paola Faraone (giovane professionista) (Mandante), formalizzano il raggruppamento temporaneo di professionisti, tramite la scrittura privata (registrata a Palermo il 12 novembre 2020 al n. 29290 serie 1/T).*
- che in data 22 febbraio 2021 (Rep. n. 9/2021) è stato sottoscritto il contratto tra il Comune è l'operatore economico RTP Studio Faraone s.r.l.s. – capofila: Studio Faraone s.r.l.s., (registrato presso l'Ufficio Territoriale di Palermo 2, Serie: IT Numero: 6267 del 27 febbraio 2021);
- che i lavori consegnati in data 11 novembre 2020, sono stati concretamente iniziati in data 12 aprile 2021;

VISTA la richiesta prot. Ente n. 6946 del 24 maggio 2021, da parte dello Studio Faraone s.r.l.s., nella qualità di capofila della RTP con la quale chiede la concessione dell'anticipazione del 30 per cento dell'importo contrattuale dei lavori aggiudicati;

VISTA la determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 55 del 26 gennaio 2022, con la quale si è proceduto alla liquidazione delle fatture emesse in proporzione alle quote di partecipazione, dai vari componenti della R.T.P. Studio Faraone s.r.l.s. – Capofila, relative al pagamento dell'anticipazione del 30 per cento del corrispettivo contrattuale;

VISTA la determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 716 del 10 novembre 2022 con la quale si è proceduto alla liquidazione delle fatture emesse in proporzione alle quote di partecipazione, dai vari componenti della R.T.P. Studio Faraone s.r.l.s. – capofila, afferenti al pagamento delle prestazioni professionali, relative alla direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione maturate al 2° Sal;

VISTO lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto l'11 gennaio 2023, redatto dal Direttore dei lavori in data 27 gennaio 2023, munita di visto di accettazione dell'impresa e confermata dal RUP;

VISTA la relazione sul conto finale, redatta dall'Ufficio di direzione dei lavori in data 27 gennaio 2023, munita di visto di accettazione dell'impresa e confermata dal RUP;

VISTO il verbale di visita di collaudo presso il cantiere dell'8 maggio 2023 redatto dal Direttore dei lavori munita di visto di accettazione dell'impresa e confermata dal RUP dal quale si evince che le opere realizzate sono state eseguite in conformità ai documenti, grafici di progetto e perizia di variante e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;

VISTO il certificato di regolare esecuzione, relazione, visita e collaudo redatto dal Direttore dei lavori in data 10 maggio 2023, munita di visto di accettazione dell'impresa e confermata dal RUP, con il quale si collaudano i lavori ;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta municipale n. 207 del 6 dicembre 2023 è stato approvato lo stato finale, la relazione sul conto finale, il verbale di visita di collaudo e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della chiesa S. Anna" nel comune di Alia. CUP:F95E15000000002;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta municipale n. 118 del 28 giugno 2024 veniva approvata l'anticipazione somme in termini di cassa giusto decreto del direttore Generale n.1456 del 19 giugno 2019, dall'Assessorato regionale delle Infrastrutture e mobilità della regione siciliana, per l'intervento di "consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della Chiesa S. Anna" nel Comune di Alia (CUP:F95E15000000002) al fine di poter liquidare le fatture emesse dalla ditta Suron s.r.l. esecutrice dei lavori, dalla Direzione dei lavori, nonché degli incentivi previsti ai sensi dell' art. 45 comma 3 e 5 del decreto legislativo 36/2023 e rendicontare le spese all'Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità della Regione siciliana;

VISTA la fattura n. 02-PA 2024 del 4 settembre 2024 emessa dal professionista Arch. Paola Faraone facente parte della RTP - Studio Faraone S.R.L.S, per servizi professionali relativi alla direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione inerente i "lavori di consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della Chiesa "S. Anna" – Comune di Alia (PA), dell'importo complessivo di euro 1.701,98 IVA esente, che in allegato alla presente sotto la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VERIFICATA la regolarità contributiva (Inarcassa 1455097, data richiesta 5 settembre 2024, prot. Ente n. 13580 del 6 settembre 2024), che in allegato alla presente sotto la lettera "B" ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del decreto del Presidente della Repubblica n.602/1973, così come modificato dalla legge 205/2017, ai sensi del quale: "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto";

VISTA la circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n.54923;

VISTA la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'AVCP "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari" ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 paragrafo 3.9;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura n 02-PA 2024 del 4 settembre 2024 emessa dal professionista Arch. Paola Faraone facente parte della RTP - Studio Faraone S.R.L.S, per servizi professionali relativi alla direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione inerente i "lavori di consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della Chiesa "S. Anna" – Comune di Alia (PA), dell'importo complessivo di euro 1.701,98;

DATO ATTO che la spesa trova copertura finanziaria nella somma impegnata con determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 741 del 23 dicembre 2019 (Cap. 2506.0 - imp. n. 1203/2019);

EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 8 del 19 gennaio 2024, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile di settore dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art.147-bis del decreto legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge n.142/1990, come modificato

dall'art. 6 della legge n.127/1997, recepita dalla legge regionale n.23/1998, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;

ATTESO:

-che con deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, sono stati approvati la Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e il funzionigramma anno 2022;

-che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, sono stati nominati, con decorrenza 10 maggio 2022, i Responsabili di posizione organizzativa del settore 1, "Affari generali", settore 2, "Affari finanziari e tributi", settore 3, "Infrastrutture territorio e ambiente", settore 4, "Attività produttive" e al contempo, tra gli altri, è stato affidato al Segretario il Servizio "urbanistica abusivismo servizi a rete" e il Servizio "affari legali e contenzioso";

-che con determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n.444 del 12 luglio 2022, è stata disposta l'assegnazione e/o la riassegnazione complessiva del personale in servizio, a seguito della revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente anno 2022;

-con determinazione sindacale n. 727 del 31 ottobre 2023, si è provveduto, con decorrenza dal 1 novembre 2023, alla nomina del Responsabile di posizione organizzativa del settore 3, "Infrastrutture territorio e ambiente";

DATO ATTO che il Comune di Alia, con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 7 marzo 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n.32 del 30 aprile 2024, con la quale si prendeva atto della suddetta deliberazione n. 74/2024/PRSP del 15 marzo 2024 prot. CDC n.2585, di approvazione del PRFP e delle prescrizioni in essa riportate;

VISTO l'atto di Consiglio comunale n.18 del 13 marzo 2024 con cui è stato approvato il documento unico di programmazione semplificato (DUPS);

VISTO l'atto di Consiglio comunale n.19 del 13 marzo 2024 con cui è stato approvato il bilancio di previsione triennio 2024/2026;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n.142/1990, "Ordinamento delle Autonomie locali" come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 138 del 29 agosto 2011;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 31 marzo 2016;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di liquidare, di conseguenza, al professionista Arch. Paola Faraone facente parte della RTP - Studio Faraone S.R.L.S la fattura a saldo n. 02-PA 2024 del 4 settembre 2024, dell'importo complessivo di euro 1.701,98 per servizi professionali relativi alla direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione inerente i "lavori di consolidamento, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo della Chiesa "S. Anna" – Comune di Alia (PA). (CUP F95E15000000002) (CIG.N. 8187404B82);

3-di pagare, pertanto, il corrispettivo netto di euro 1.701,98 tramite l'IBAN indicato nella fattura;

4-di dare atto:

-che la spesa, per l'importo complessivi di euro 1.701,98 trova copertura finanziaria nella somma impegnata con determinazione dirigenziale del settore 3 registro n. 741 del 23 dicembre 2019 (Cap. 2506.0 "lavori di consolidamento ,manutenzione straordinaria e risanamento della chiesa S.Anna vedi cap. E 855- imp. n. 1203/2019);

5-di dare atto:

-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art.147-bis del decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa;

-che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 8 del 19 gennaio 2024, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile di settore dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

-che il responsabile del procedimento di cui all'art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel dipendente Maria Grazia Gibiino "Area degli operatori esperti";

-che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del decreto legislativo n.33/2013.

Alia, 6 settembre 2024

| |
|--|
| IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Maria Grazia GIBIINO |
|--|

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;

DATO ATTO della sua regolarità tecnica;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTA la determinazione sindacale n.727 del 31 ottobre 2023 avente ad oggetto "conferimento incarico di posizione organizzativa Settore 3 -Infrastrutture Territorio ed ambiente", con la quale viene nominato, Responsabile del Settore 3, l'Ingegnere Angelo Castiglione ;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Alia, 6 settembre 2024

| |
|---|
| IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 Incaricato di Funzioni Dirigenziali Ing. Angelo CASTIGLIONE |
|---|

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Presa atto dell'istruttoria predisposta dal competente Responsabile del servizio e verificati i documenti allegati:

- Esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 184 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche.
- Vista la determinazione che precede;
- Verificati i documenti allegati;
- Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali

DISPONE

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al tesoriere comunale

Alia, 12-09-2024

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

Dott.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

In relazione al disposto di cui all'art. 183, comma 7 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, **APPONE** il visto di regolarità contabile e **ATTESTA** che la complessiva somma è stata precedentemente impegnata ed ora liquidata a:

| Nominativo | Indirizzo | Fattura | Data | Importo |
|----------------------------------|---|------------------|------------|---------------------|
| (57108) FARAONE PAOLA ARCHITETTO | VIA GIOACCHINO DI MARZO, 48 90144 PALERMO (PA) | Fat. 2024.FF.689 | 04-09-2024 | 1.701,98 |
| Imp.2019-1203-1 Cap.2506/0 | | | | Tot. fat.: 1.701,98 |
| | | | | Totale: 1.701,98 |

Alia, 13-09-2024

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

Dott.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.