



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 – 90021 – Alia (PA) – Telefono: 091-8210911

PEC - protocolloalia@pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE N. 119 DEL 22-07-2026

OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva inerente l'affidamento dei lavori inerente i lavori di "Realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia"- Piano nazionale di ripresa e resilienza –Missione 4 componente1–investimento 1.2 piano di estensione del tempo pieno e mense. -CUP: F95E25000310006 - BB04F18A00-.

L'anno duemilaventisei, il giorno 22 del mese di luglio, alle ore 14:00 nella sede municipale, convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, con il segretario comunale e l' assessore Miceli A., collegati da remoto tramite WhatsApp, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	REFERENZA	PRESENTI	ASSENTI
1	GUCCIONE ANTONINO	SINDACO	X	
2	MICELI LUCIA PAOLA	VICE SINDACO	X	
3	ORTOLANO ROSOLINO	ASSESSORE	X	
4	LA TERRA FRANCESCO	ASSESSORE		X
5	MICELI ANTONINO	ASSESSORE	X (da remoto)	

Presenti n. 04

Assenti n. 01 (La Terra F.)

Partecipa il Segretario comunale, dott. Salvatore Alberto Somma, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Su indicazione dell'Amministrazione, dal Responsabile del Settore 3 si sottopone all'esame della Giunta municipale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO:

- che nell'ambito dell'attività amministrativa, viste le condizioni in cui versano gli immobili comunali, è stata programmata una serie di interventi atti a metterli in sicurezza;
- che gli interventi previsti rientrano all'interno di un più ampia previsione progettuale volta ad eliminare le cause che possano creare pericolo per la pubblica incolumità negli immobili comunali;
- che fra gli interventi l'amministrazione ha previsto la realizzazione all'interno della scuola dell'Infanzia di una cucina moderna e funzionale e dell'arredo della sala mensa;
- che l'attuazione del PNRR prevede, per la Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, l'individuazione del Ministero dell'istruzione e del merito quale titolare dell'Investimento 1.2;
- che per la completa attuazione dell'Investimento 1.2 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR è stato emanato l'avviso pubblico prot. n. 104609 del 29 luglio 2024;
- che con avviso pubblico 29 luglio 2024, prot. n. 104609, si è proceduto alla Presentazione di manifestazioni di interesse per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- che il Ministero dell'istruzione e del merito, in qualità di Amministrazione titolare, ha individuato l'ente Comune di Alia con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2025, prot. n. 258, quale soggetto attuatore dell'Investimento 1.2;
- che con accordo di concessione protocollo U.0056613.11-03-2026", sono stati finanziati i "Lavori di realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia", CUP F92B24000450001, nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 104609 del 29 luglio 2024, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- che con determinazione dirigenziale del settore 3 n. 155 del 11 febbraio 2026 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto per l'intervento di cui in oggetto il dipendente comunale ing. Angelo Castiglione, assegnando allo stesso le funzioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e di quanto previsto dalla Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- che con determinazione dirigenziale del settore 3 n. 155 del 11 febbraio 2026, per l'intervento in argomento, il Responsabile del Settore Tecnico ha nominato i dipendenti comunali ing. Angelo Castiglione progettista e D. dei L., Responsabile della verifica il geom. Antonino Gibiino;
- l'ing. Angelo Castiglione, nella qualità di progettista delle opere, ha provveduto a trasmettere il progetto esecutivo aggiornato ai sensi dell'art. 41, co. 5 e 8 D. Lgs. 36/2023 - Allegato I.7 Sez. III artt. da 22 a 33 D. Lgs. 36/2023, ed adeguato al prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2024;
- in data 16 marzo 2026 è stato espresso giudizio positivo sull'esito della verifica, ai sensi dell'art. 42, comma 2 ed art. 34 commi 3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dal Responsabile alla Verifica in contraddittorio con il progettista, relativamente al progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
- il RUP Ing. Angelo Castiglione ha attestato la validità del progetto esecutivo in argomento, ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, tramite verbale di validazione espresso in data 16 marzo 2026;
- con Determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 254 del 16 marzo 2026, con il quale si è provveduto ad approvare i suddetti verbali;
- che il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia", CUP F92B24000450001, è stato approvato con Delibera di G.M. n° 43 del 16 marzo 2026, per l'importo complessivo dell'intervento pari ad euro 78.000,00;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Registro generale n. 307 del 27 marzo 2026 di avviso di decisione a contrarre è stata indetta tramite procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.c) del d.lgs.36/2023, l'affidamento dei lavori inerenti la " realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia", CUP F92B24000450001;
- che con verbale di procedura telematica n. 1 del 8 aprile 2026 si propone di aggiudicare l'affidamento dei

lavori inerenti la "realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia", CUP F92B24000450001, all'operatore economico LV S.R.L.S. P. IVA 06772940828, con sede a Gangi (PA) in Via Alessandro Manzoni, n. 13, che ha offerto un ribasso pari al 36,21%) per un importo netto di € 37.534,30 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 537,57 per un importo contrattuale determinato in € 38.071,87 oltre I.V.A.;

-che con determinazione dirigenziale n. 432 dell'8 maggio 2026 si affidavano definitivamente i lavori di "realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia", BB04F18A00, all'operatore economico LV S.R.L.S. con sede in Via Alessandro Manzoni, n. 13, Gangi (PA), per l'importo ribassato del 36,21% per un importo netto di € 37.534,30 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 537,57 per un importo contrattuale determinato in € 38.071,87 oltre I.V.A.;

-che il quadro economico rimodulato a seguito delle aggiudicazioni è il seguente:

- Importo lavori soggetto a ribasso	€.	58.840,41	
A dedurre ribasso d'asta del 36,21%	€.	21.306,11	
TOTALE	€.	37.534,30	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	537,57	
A) Importo dei lavori aggiudicati			€ 38.071,87

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 incentivo art. 45 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

€ 59.377,98 X 2,00% € 1.187,56

B.2) Spese Generali

B3) I.V.A. 10% sui lavori € 1.333,91

B4) I.V.A. 22% sulle forniture € 5.322,93

B5) imprevisti ed eventuale premio di accelerazione art. 50 c. 4L. 108/2021 (<10% lavori) e revisione prezzi € 35,00

B6) contributo S.A. autorità vigilanza (ANAC - Delibera n.610 del 19 dicembre 2023) € 35,00

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 8.789,53

€ 8.789,53

TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO (A+B) €

46.861,40

C) Economie di gara (ribasso d'asta e IVA) €

25.138,60

IMPORTO ECONOMIE DI DECRETO €

6.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO (A+B+C) €

78.000,00

-che in data 15/05/2026 veniva firmato il documento di stipula RDO 6188918;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori di "realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia;

VISTO il quadro economico del progetto in argomento, articolato come segue:

A) Lavori

a1) Lavori a misura 59.377,98 59.377,98

a2) Importo costi sicurezza inclusi nei lavori 537,57

a3) Sommano i lavori soggetti a ribasso d'asta **58.840,41**

a4) Costo manodopera incluso nei lavori soggetto a 5.074,53

ribasso d'asta (8,55%) su importo

lordo)

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 incentivo art.45 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

€ 59.377,98 X 2,00% 1.187,56

B.2) Spese Generali

B.3) I.V.A. 10% sui lavori 2.144,86

B.4) I.V.A. 22% sulle forniture 8.344,47

B.5) imprevisti ed eventuale premio di accelerazione 910,13

art. 50 c. 4 L. 108/2021 (<10% lavori) e revisione prezzi

B.6) contributo S.A. autorità vigilanza (Delibera ANAC 35,00

30 dicembre 2024, n. 5982

B) TOTALE SOMME A	12.622,02	12.622,02
DISPOSIZIONE		
IMPORTO TOTALE OPERA		72.000,00

IMPORTO ECONOMIE DI DECRETO	6.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO (A+B+C)	78.000,00

VISTO che:

durante il corso dei lavori si sono dovute apportare delle variazioni divenute necessarie, in relazione alle valutazioni di natura tecnica effettuate dalla Direzione Lavori, per la salvaguardia dell'incolumità pubblica, nonché in riferimento ad opere di finitura che si rendono necessarie per il miglioramento della fruibilità e funzionalità dell'intera struttura, e in particolare:

-prescrizioni del parere igienico sanitario dell'ASP prot. n. 8055 del 16/06/2026 - "siano realizzati servizi igienici distinti per sesso" e "pavimenti siano realizzati con materiali aventi prestazioni antisdrucchio appropriate e certificate", da qui la necessità della realizzazione di due bagni separati, e il cambiamento della pavimentazione prevista con pavimentazione in monostrato a spigoli smussati, messo in opera con idoneo collante per uso esterno, di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 0,4 mm e cemento ad alta resistenza (C 40/50) pressati (30 kN per elemento) oppure in micromarmo bianco o colorato, antisdrucchio;

-intervento di ripresa strutturale e impermeabilizzazione sul solaio di copertura piano dei locali mensa, dal quale negli ultimi tempi si sono verificate delle fessurazione, da cui transitano, le acque durante le precipitazione atmosferiche, dall'estradosso all'intradosso del solaio;

-ai sensi dell'art. 120 c.5 e c.7 del D.Lgs. 36/2023, si vuole apportare modifiche non sostanziali al progetto originario, comportanti anche una maggiore economicità dell'intervento, finalizzate al miglior perseguimento dell'interesse pubblico, al completamento funzionale dell'opera e alla corretta esecuzione delle lavorazioni previste dal contratto. Nello specifico, su proposta dell'impresa, avallata dal RUP e progettista e con parere favorevole della Direzione dei Lavori, si intende:

-realizzazione delle lavorazione adeguate alle prescrizioni del parere igienico sanitario dell'ASP prot. n. 8055 del 16/06/2026 - "siano realizzati servizi igienici distinti per sesso" e "pavimenti siano realizzati con materiali aventi prestazioni antisdrucchio appropriate e certificate", da qui la necessità della realizzazione di due bagni separati, e il cambiamento della pavimentazione prevista con pavimentazione in monostrato a spigoli smussati, messo in opera con idoneo collante per uso esterno, di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 0,4 mm e cemento ad alta resistenza (C 40/50) pressati (30 kN per elemento) oppure in micromarmo bianco o colorato, antisdrucchio

-intervento di ripresa strutturale e impermeabilizzazione sul solaio di copertura piano dei locali mensa, dal quale negli ultimi tempi si sono verificate delle fessurazione, da cui transitano, le acque durante le precipitazione atmosferiche, dall'estradosso all'intradosso del solaio;

CONSIDERATO:

-che tale perizia di variante è stata redatta ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato II.14 del D.Lgs.36/2023, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

-che in data 05.06.2026 la Direzione Lavori ha espresso parere favorevole per la redazione di una perizia di variante del 06.07.2026, redatta ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023;

-che la Direzione Lavori ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva, costituita dai seguenti elaborati:

- 1 Relazione tecnica illustrativa;
- 2.1 Elaborati grafici;
- 2.2 Planimetria arredata;
- 3 Elenco prezzi;
- 4 Analisi prezzi;
- 5 Computo metrico estimativo;
- 6 Quadro comparativo;
- 7 Calcolo incidenza manodopera;
- 8 Quadro economico;
- 9 Schema atto di sottomissione.

-i nuovi prezzi sono stati desunti dal prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Siciliana 2024 approvato con D. Ass. delle Infrastrutture e della Mobilità n. 2/GAB del 17-01-2024 rettificato dal Decreto Assessoriale n. 44/GAB del 03-07-2024 ovvero, laddove non previsto nel prezzario di cui sopra, da apposite analisi prezzi;

VISTI:

-la perizia di variante e suppletiva;

-la Determinazione del Responsabile del Settore 3 Tecnico n. 707 del 20 luglio 2026, con il quale si è provveduto ad approvare in linea tecnica la perizia di variante e suppletiva inerente l'affidamento dei lavori

"realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia", - CUP: F92B24000450001 - CIG: BB04F18A00;

CONSIDERATO CHE:

-l'importo complessivo dell'intervento a seguito della redazione della perizia di variante e suppletiva ascende a € 65.004,90 quanto a € 55.084,69 per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,21% e € 9.920,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un importo suppletivo di lavori pari a € 17.012,82 ripartiti secondo il seguente quadro economico:

A - IMPORTO LAVORI

A ₁ - Importo dei lavori	€.	86.048,02
a1.1) di cui costi della manodopera	€.	11.352,42
A ₂ - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	537,57
A ₃ - Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	85.510,45
A ₄ - Ribasso d'asta (36,21%)	€.	30.963,33
A) Importo dei lavori al netto del ribasso	€.	55.084,69

(compreso oneri sicurezza)

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B ₁ - Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (art.45 c.3 D.Lgs.36/2023) [86048,02 *0,02*0,8]	€.	1.376,77
B ₂ - Spese generali		//////////
B ₃ - I.V.A. 10% sui lavori	€.	3.008,49
B ₄ - I.V.A. 22 sulle forniture	€.	5.499,95
B ₅ - Imprevisti	€.	0,00
B ₆ - contributo S.A. autorità vigilanza Delibera ANAC dicembre 2024, n. 5982	€.	35,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	€.	9.920,21
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A + B)	€.	65.004,90

C) Economie	€.	12.995,10
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€.	78.000,00

-l'importo netto dei lavori in variante ascende a € 17.012,82, pari al 44,69% circa dell'importo netto, oltre I.V.A.;

-le variazioni rientrano nella casistica di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato II.14 del D.Lgs.36/2023, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, che non alterano la natura generale del contratto;

PRESO ATTO che la suddetta perizia di variante e suppletiva di estensione dell'appalto, e il relativo Schema di atto di sottomissione, sono firmati dall'impresa esecutrice;

CONSIDERATO che l'impresa esecutrice LV S.R.L.S. con sede in Via Alessandro Manzoni, n. 13, Gangi (PA), con la sottoscrizione del Verbale di sottomissione e di tutti gli altri elaborati che compongono la perizia ha accettato di eseguire le opere in estensione del Contratto agli stessi patti e condizioni dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia", - CUP: F92B24000450001 - CIG BB04F18A00, per un importo di € 55.084,69 al netto del ribasso d'asta del 36,21%;

RITENUTO di dovere approvare la perizia di variante e suppletiva in estensione all'appalto specifico per un importo di € 17.012,82, oltre I.V.A. nonché il quadro tecnico economico come sopra riformulato;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione in linea amministrativa della perizia di variante e suppletiva in estensione del Contratto dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia", - CUP: F92B24000450001 - CIG BB04F18A00;

EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2026-2028 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 27 gennaio 2026, con la sottoscrizione del presente atto, e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del Settore 3 e i componenti della Giunta municipale presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

ATTESO:

-che con deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, sono stati approvati la Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e il funzionigramma anno 2022;

-che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, sono stati nominati, con decorrenza 10 maggio 2022, i Responsabili di posizione organizzativa del settore 1, "Affari generali", settore 2, "Affari finanziari e tributi", settore 3, "Infrastrutture territorio e ambiente", settore 4, "Attività produttive" e al contempo sono stati affidati al Segretario: "Servizio Polizia municipale e protezione civile", "Ufficio trasparenza anticorruzione e controllo atti amministrativi", "Servizio urbanistica abusivismo servizi a rete", Ufficio contratti relazioni sindacali

e partecipazioni societarie" e "Servizio affari legali e contenzioso";

-che con determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n.444 del 12 luglio 2022, è stata disposta l'assegnazione e/o la riassegnazione complessiva del personale in servizio, a seguito della revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente anno 2022;

- che con determinazione sindacale n.727 del 31 ottobre 2023 è stato nominato , con decorrenza 1 novembre 2023, Responsabile di posizione organizzativa del settore 3, "Infrastrutture territorio e ambiente", l'Ingegnere Angelo Castiglione;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142, "Ordinamento delle autonomie locali" come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

TUTTO ciò premesso e considerato;

SI PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di approvare, ad ogni effetto di legge la perizia di variante relativa ai lavori di ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato II.14 del D.Lgs.36/2023, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 120, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 36/2023, la perizia di variante e suppletiva in estensione del Contratto dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia", - CUP: F92B24000450001 – CIG BB04F18A00, per un importo suppletivo di € 17.012,82, al netto di I.V.A., e per un importo complessivo dell'intervento di € 65.004,90, nonché del relativo quadro tecnico economico come di seguito articolato:

A - IMPORTO LAVORI

A ₁ - Importo dei lavori	€.	86.048,02
a1.1) di cui costi della manodopera	€.	11.352,42
A ₂ - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	537,57
A ₃ - Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	85.510,45
A ₄ - Ribasso d'asta (36,21%)	€.	30.963,33
A) Importo dei lavori al netto del ribasso (compreso oneri sicurezza)	€.	55.084,69

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B ₁ - Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (art.45 c.3 D.Lgs.36/2023) [86048,02 *0,02*0,8]	€.	1.376,77
B ₂ - Spese generali		////////
B ₃ - I.V.A. 10% sui lavori	€.	3.008,49
B ₄ - I.V.A. 22 sulle forniture	€.	5.499,95
B ₅ - Imprevisti	€.	0,00
B ₆ - contributo S.A. autorità vigilanza Delibera ANAC dicembre 2024, n. 5982	€.	35,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	€.	9.920,21
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A + B)	€.	65.004,90

C)Economie	€.	12.995,10
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€.	78.000,00

3-di approvare, lo schema dell'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, (che in copia si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale);

4-di dare atto che tutte le variazioni di perizia trovano copertura economica nell'ambito del Quadro Economico finanziato, importo complessivo dell'intervento di € 65.004,90, trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse finanziarie impegnate con determina dirigenziale n.432 dell'8 maggio 2026, al capitolo 4511.0 "lavori per la realizzazione della cucina e della mensa della scuola dell'infanzia CUP F29B24000450001 - PNRR e 863" del bilancio 2026/2028, annualità 2026;

5-di dare mandato, al RUP ing. Angelo Castiglione di predisporre tutti i necessari e conseguenti

adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia;

6-di vincolare, l'efficacia della presente, alla integrazione del contratto stipulato (mediante RDO n. 6188918 del 15 maggio 2026) con apposito atto di sottomissione;

7-di dare atto:

-che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2026-2028 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 27 gennaio 2026, con la sottoscrizione del presente atto, e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del Settore 3 e i componenti della Giunta municipale presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

-che il responsabile del procedimento di cui all'art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel responsabile del servizio ingegnere Angelo Castiglione;

-che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del decreto legislativo n.33/2013;

4-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
INCARICAT DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
Ing. Angelo CASTIGLIONE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt.49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole

Addì, 20-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING.ANGELO CASTIGLIONE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole

Addì, 21-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO

LA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva inerente l'affidamento dei lavori inerente i lavori di "Realizzazione della cucina e sala mensa presso la scuola dell'infanzia di Alia"- Piano nazionale di ripresa e resilienza –Missione 4 componente1–investimento 1.2 piano di estensione del tempo pieno e mense. -CUP: F95E25000310006 - BB04F18A00-.

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell'area tecnica, ing. Angelo Castiglione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell'area finanziaria, dott.ssa. Maria Grazia Minnuto;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

DELIBERA

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione si compone di n. 09 pagine e n. 11 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO	II SINDACO	II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino MICELI	Dott. Antonino GUCCIONE	Dott. Salvatore Alberto SOMMA

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge regionale n.44/1991, il _____ al n. _____ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il _____, senza che siano state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del _____.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario comunale
Dott. Salvatore Alberto SOMMA

Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n.44/1991.

[] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario comunale
Dott. Salvatore Alberto SOMMA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ /2026 Reg. pubbl.

Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e sino al _____ e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario comunale
Dott. Salvatore Alberto SOMMA